



ГБОУ ООШ № 5:

И.В. Кирюхина

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ООШ № 5
г.о. Октябрьск Самарской области
/Кирюхина Н.В./

Приказ № 20 от «15» января 2014г.



План подготовки к переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС) в структурном подразделении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 5 г.о. Октябрьск Самарской области «Детский сад № 6»

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6».

Задачи:

1. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
2. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
3. Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
4. Организовать эффективную кадровую политику в СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6».

Целевая группа участников: директор ГБОУ ООШ № 5, заведующий СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6», старший воспитатель, педагогические работники СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6», родители (законные представители) воспитанников СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6».

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6».
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
3. Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
4. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6», и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

План мероприятий по подготовке к переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6»

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС			
Создание рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС ДО и написанию ООП-ОП ДО.	Январь - март 2014	Директор ГБОУ ООШ № 5 Заведующий, ст. воспитатель	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО
Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к переходу на ФГОС дошкольного образования.	Февраль 2014	Директор ГБОУ ООШ № 5 Заведующий, ст. воспитатель	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
Анализ учебно-методического обеспечения детского сада, для реализации ФГОС ДО в СП ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск «Детский сад № 6».	Март-август	ст. воспитатель	Оценка обеспечения детского сада необходимыми, учебными и справочными пособиями для реализации ФГОС ДО.
Создание информационного стенда по введению ФГОС ДО	Март – апрель 2014	Ст. воспитатель	Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС ДО.
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Самарской области, регулируемыми переход на ФГОС ДО.	По мере поступления документов и материалов	Ст. воспитатель	Протоколы методических совещаний.
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	Март-май	Директор ГБОУ ООШ № 5, ст. воспитатель	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ГБОУ.
Приведение должностных инструкций работников СП в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Март-август	Директор ГБОУ ООШ № 5, ст. воспитатель	

Изучение образовательного плана по переходу на ФГОС ДО.	Февраль 2014	Педагогический коллектив	Знание
Внесение изменений в программу развития СП ГБОУ ООШ № 5 «Детский сад № 6». Определение плана развития СП ГБОУ ООШ № 5 «Детский сад № 6» в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	В течение года	Заведующий, ст. воспитатель	Определение вектора развития СП ГБОУ ООШ № 5 «Детский сад № 6» в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС	В течение года	Заведующий, ст. воспитатель	Разработка основной образовательной программы.
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников СП ГБОУ ООШ № 5 «Детский сад № 6» .	В течение года	ст. воспитатель	Аналитическая справка
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	ежегодно	ст. воспитатель	Аналитическая справка
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	В течение года	Заведующий, ст. воспитатель	Знание
Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, к условиям реализации и результатам освоения программ	В течение года	ст. воспитатель	
Создание графика повышения квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС ДО.	Июль 2014 – декабрь 2016	Ст. воспитатель	Перспективный план повышения квалификации педагогов.
Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО.	В течение года	Ст. воспитатель	Аналитические материалы
Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2014	Старший воспитатель	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 год Протокол педагогического совета
Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников и руководителей ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования с учетом результативности внедрения ФГОС ДО	С января 2015 года	Директор ГБОУ ООШ № 5	

4. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС

Размещение на сайте СП ГБОУ ООШ № 5 «Детский сад № 6» информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течение года	Старший воспитатель	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к переходу на ФГОС ДО.
Участие в цикле семинаров по вопросам введения ФГОС ДО для педагогов и заведующих структурными подразделениями, реализующими основные образовательные программы дошкольного образования	В течении года	По графику ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»	
Информирование родителей воспитанников о подготовке к внедрению ФГОС ДО и результатах их введения в СП ГБОУ ООШ № 5 «Детский сад № 6» через сайт, информационные стенды, родительские собрания	В течение года	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО.
Обеспечение публичной отчетности СП ГБОУ ООШ № 5 «Детский сад № 6» о ходе и результатах введения ФГОС	В течение года	Старший воспитатель	

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ДО в ДОУ

Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО.	Ноябрь - декабрь	Директор ГБОУ ООШ № 5, заведующий, гл. бухгалтер	Определение сметы на 2015г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС
--	------------------	--	--